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Vorbemerkung 

 
Durch die Aufstellung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Sassenberg im Mai 

2017 legte die Stadt Sassenberg den Grundstein für die Klimaschutzarbeit in Verwaltung, 

Politik und Bürgerschaft. Die Umsetzung der zahlreichen Maßnahmen zur Reduzierung der 

CO2-Emissionen wurde anschließend dezentral in den jeweiligen Fachbereichen 

vorangetrieben. Des Weiteren wurden insbesondere im Bereich der Gebäude- und 

Anlagensanierung eine Vielzahl von Maßnahmen zur energetischen Optimierung im 

Gebäudebestand der Stadt Sassenberg umgesetzt. Nach nunmehr ca. fünf Jahren der 

Konzeptumsetzung wurde mit dem „Umsetzungsbericht zum Integrierten Klimaschutzkonzept 

der Stadt Sassenberg“ der aktuelle Umsetzungsstand betrachtet. Diese Betrachtung diente 

als Grundlage für den nachfolgenden Zeit- und Maßnahmenplan für das Jahr 2023. Der 

erstmalig 2023 aufgestellte Zeit- und Maßnahmenplan hat dabei Aspekte des ursprünglichen 

Konzeptes aufgriffen und gleichzeitig jene Maßnahmen beinhalten, die zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt notwendig und sinnvoll erschienen. Auch für das Jahr 2024 wurden 

Handlungsbedarfe aufgestellt, für das Jahr 2025 gilt gleiches. 

Seit der Aufstellung des ursprünglichen Konzeptes 2017 haben sich grundlegende 

gesetzliche, ökonomische und gesellschaftliche Parameter geändert, sodass die Zielsetzung 

der Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen immer wieder einer Neujustierung 

bedarf. Die Maßnahmen der Fortschreibung der Zeit- und Maßnahmenplanung für 2025 

werden, wie bereits im Vorjahr, jeweils einer der drei Kategorien Klimaschutz, 

Klimafolgenanpassung oder Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet, um die angestrebten 

Wirkungskreise der Maßnahmen voneinander abzugrenzen. Dadurch wird sichergestellt, dass 

alle Bereiche in dem erforderlichen Maß bei der Planung berücksichtigt werden. 

Zudem finden Mobilitätsmaßnahmen Raum innerhalb der Planung, da sie mit großen 

Schnittmengen zum Klimaschutz beitragen. 

 

  

Klimaschutz Klimafolgenanpassung Öffentlichkeitsarbeit
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ganzheitliche Betrachtung

Anpassung

Schutz

Bildung

1. Differenzierung zwischen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung 

 
Als Grundlage für die Zuordnung der geplanten Maßnahmen ist zunächst eine Differenzierung 

zwischen den Begrifflichkeiten „Klimaschutz“ und „Klimafolgenanpassung“ notwendig, 

wenngleich die Begriffe eine enge Beziehung aufweisen, sich wechselseitig bedingen und 

Schnittmengen aufweisen.  

 

Der Klimaschutz umfasst all jene Maßnahmen, die darauf abzielen, negative Auswirkungen 

auf das Klima zu verringern bzw. zu verhindern. Dementsprechend ist das Ziel des 

Klimaschutzes die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, allen voran der CO2-Emission. 

Der anthropogene Klimawandel, dargestellt am Indikator der globalen 

Durchschnittstemperatur, soll verlangsamt und schlussendlich begrenzt werden. Der Ausbau 

erneuerbarer Energie für die Produktion von Strom und Wärme sowie die Steigerung der 

Effizienz in der Nutzung der Endprodukte stehen hierbei im Vordergrund. Außerdem sind 

weitere Emittenten erheblicher Mengen von Treibhausgasen, wie z. B. der Verkehr, die 

Wirtschaft und der Bausektor, wichtige Anknüpfungspunkte für den Klimaschutz.  

 

Die Klimafolgenanpassung umfasst all jene Maßnahmen, die darauf abzielen, die bereits 

eingetretenen Folgen des Klimawandels abzumildern und Menschen vor diesen zu schützen. 

Diesen Maßnahmen kommt eine ergänzende Funktion zum eigentlichen Klimaschutz zu, da 

bereits irreversible Veränderungen am globalen Klima spürbar sind. Beispielhaft sind die 

Häufung von Extremwetterlagen, Dürre und Hitzeperioden zu nennen, die bereits empirisch 

nachweisbar sind. Die Bevölkerung und die Infrastruktur sollen durch die Anpassung an die 

veränderten Bedingungen, inklusive der daraus resultierenden Herausforderungen, geschützt 

werden. Klimaanpassung umfasst dementsprechend die Steigerung der Resilienz von Städten 

gegen die Folgen des Klimawandels. Beispielhaft zu nennen ist die Integration von Dach- und 

Fassadenbegrünung zum Schutz vor Hitze- und Starkregenereignissen.  
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2. Ausgestaltung der Planung  

 
Die nachfolgende Planung umfasst vorrangig das Jahr 2025 als Bestandteil der operativen 

Planung. Die aufgeführten Maßnahmen ergeben sich aus der bestehenden Haushaltsplanung 

und den aktuellen politischen Beschlüssen. Im Übrigen werden die Ausführungen 

Umsetzungsberichtes zur Zeit- und Maßnahmenplanung 2024 berücksichtigt. Zunächst wird 

die Gesamtheit der Maßnahmen in einer Übersicht dargestellt und deren grobe Umsetzungs- 

bzw. Bearbeitungszeiträume angegeben. Alle Maßnahmen, die kurzfristig geplant sind, 

werden detaillierter betrachtet. Schlussendlich werden alle Maßnahmen für 2025 in einer 

Einzeldarstellung betrachtet. Für die Darstellung der Einzelmaßnahmen werden 

Unteraufgaben zum Projekt definiert, die den vorgesehenen Handlungsablauf des Projektes 

abbilden. Die Unteraufgaben werden ebenfalls in den zeitlichen Kontext eingeordnet. Die 

langfristige Planung auf der taktischen Ebene dient in dieser Planung allenfalls als 

Orientierung für die Zukunft. Die Ergänzung der späteren Planungszeiträume wird bewusst 

noch nicht vorgenommen, um aktuellen Entwicklungen im Bereich Klimaschutz und 

Klimafolgenanpassung genügend Raum zu lassen. Die Betrachtung der jeweiligen 

Planungsperioden in der Retrospektive, durch die Erarbeitung eines Klimaschutzberichts, soll 

für die Anpassung der mittel- und langfristigen Planung herangezogen werden. Ferner wird die 

neue Planung um die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Klima, Umwelt und Wasserwirtschaft“ als 

informelles Beratungsgremium ergänzt und die Vorschläge für zukünftige Planungen 

berücksichtigt.  

 

 

 

 

kurzfristig mittelfristig langfristig

2025 2026 2027-2028

operativ operativ taktisch



6 

3. Fortschreibung der Zeit- und Maßnahmenplanung 2025 – Übersicht 

 

Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2027 2028 

 

Erstellung Kommunale Wärmeplanung 

          

 

Errichtung von öffentlichen Ladesäulen für Elektrofahrzeuge 

          

 

Einführung eines Baumkatasters 

          

 

Erstellung Klimafolgenanpassungskonzept 

          

 

Umsetzung kommunaler Förderprogramme 

          

 

Klimaschutzbericht 2025 
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Ausstattung kommunaler Liegenschaften mit Photovoltaik-Anlagen 

          

 

Prüfung der Teilnahme an der Europäischen Mobilitätswoche 2025 

          

 

Verstetigung Mitfahrportal 

          

 

Verstetigung der Öffentlichkeitsarbeit 

          

          

Überprüfung der Wasserkraftnutzung an der Hessel 
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4. Detailübersicht  

Projekt  4.1 Kommunale Wärmeplanung  Kategorie  Klimaschutz  

 
Priorität Hoch  

Budget 100.000,00 € 

  

Kurzbeschreibung des Projektes  

 

Mit Beschluss des Infrastrukturausschusses vom 06.06.2023 –Pkt. 14 d. N.- wurde die Verwaltung mit der Beantragung von Fördermitteln aus der 

Kommunalrichtlinie im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMWK, zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung (KWP) beauftragt. 

Der Zuwendungsbescheid lag im Juni 2024 vor, welcher eine Erstellung des Wärmeplans bis Ende Mai 2025 vorsieht.  

Parallel werden die Entwicklungen rund um das Landeswärmeplanungsgesetz (LWPG) und dessen Auswirkungen auf den Förderbescheid 

beobachtet.  

 

Zeitplanung 2025 

Aufgaben Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez 

Erstellung der KWP             

Betreuung des 

Förderantrages 
            

Bewertung gesetzliche Lage 

(Bund / Land) 
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Projekt  4.2 Errichtung von öffentlicher Ladesäulen für Elektrofahrzeuge Kategorie  Klimaschutz  

 
Priorität Mittel 

Budget - 

  

Kurzbeschreibung des Projektes  

 

Die Vertragsverhandlungen mit einem potenziellen Dienstleister (Public-Private-Partnership) zur Errichtung von öffentlicher Ladesäulen für 

Elektrofahrzeuge in Sassenberg werden im Jahr 2025 fortgeführt. Geplant ist dabei Ladeinfrastruktur an insgesamt drei Standorten in beiden 

Ortsteilen Sassenbergs.  

 

Zeitplanung 2025 

Aufgaben Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez 

Vertragsverhandlungen              

Auftragsvergabe               

Errichtung der LIS             

Inbetriebnahme der LIS             
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Projekt  4.3 Einführung eines Baumkatasters  Kategorie  Klimaschutz 

 
Priorität Hoch 

Budget 80.000,00 € 

  

Kurzbeschreibung des Projektes  

 

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht hat die Stadt Sassenberg als Baumbesitzer zu gewährleisten, dass keine Gefahr von den in ihrem 

Eigentum befindlichen Bäumen ausgeht. Dies stärkt die Haftungsbedingungen im Schadensfall. Eine Möglichkeit, dieser Sicherungspflicht 

nachzukommen bieten regelmäßige Baumkontrollen, dessen Grundlage ein Baumkataster als Datenbasis ist.  

 

Zeitplanung 2025 

Aufgaben Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez 

Sichtung der 

Dienstleistungen 
            

Einholung von Angeboten             

Auswahl des Anbieters             

Vergabe des Auftrages             

Start Ersterfassung des 

Bestandes 
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Projekt  4.4 Erstellung Klimaanpassungskonzeptes  Kategorie  Klimaanpassung  

 
Priorität Hoch 

Budget 10.000,00 € 

  

Kurzbeschreibung des Projektes  

 

Mit der Unterschrift zum Kooperationsvertrag zwischen insgesamt 9 Kommunen und dem Kreis Warendorf startete im Januar 2022 das Projekt zur 
Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes. Nach der Anlaufphase des Projektes im Jahr 2024 wird das Projekt in 2025 fortgeführt und 2026 
abgeschlossen.  
Die Handlungsfelder umfassen die Themen Menschliche Gesundheit, Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz, Boden/Landwirtschaft, 
Verkehr/Mobilität, Energiewirtschaft, Industrie/Gewerbe, Tourismus, Bauen/Wohnen, Bevölkerungsschutz, Stadtentwicklung und kommunale 
Planung, Landes- und Regionalplanung, Bildung/Netzwerke sowie Wald und Forstwirtschaft.         
 

Zeitplanung 2025 

Aufgaben Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez 

Akteursbeteiligung             

Konzeptarbeit             
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Projekt  4.5 Umsetzung kommunaler Förderprogramme  Kategorie  Öffentlichkeitsarbeit  

 
Priorität Mittel  

Budget 15.000,00 € 

  

Kurzbeschreibung des Projektes  

 

Bereits seit 2021 bietet die Stadt Sassenberg kommunale Förderprogramme im Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung für Bürgerinnen und 

Bürger an. Die Programme sollen Anreize für gesamtgesellschaftlich wünschenswerte Investitionen schaffen. Aufgrund der verhaltenen Annahme 

der Förderangebote im vergangenen Jahr soll durch eine gezielte Redundanz der öffentlichen Bewerbung der Förderprogramme die Aufmerksamkeit 

der Bürgerschaft gesteigert werden.  

 

Zeitplanung 2025 

Aufgaben Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez 

Vorbereitende 

Öffentlichkeitsarbeit Q1 
            

Inkrafttreten der Richtlinie             

Begleitende 

Öffentlichkeitsarbeit Q2 
            

Begleitende 

Öffentlichkeitsarbeit Q3 
            

Begleitende 

Öffentlichkeitsarbeit Q4 
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Bearbeitung der Anträge             

Kontrolle der Umsetzung + 

Entscheidung über 

Weiterführung 
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Projekt  4.6 Klimaschutzbericht 2025 Kategorie  Öffentlichkeitsarbeit  

 
Priorität Hoch 

Budget - 

  

Kurzbeschreibung des Projektes  

 

Für das Jahr 2025 wird wie auch im vergangenen Jahr ein Klimaschutzbericht aufgestellt. Der Bericht bildet die Umsetzung der geplanten Maßnahmen 

ab, sodass ein Sachstand erkennbar wird. Anhand dieser Erkenntnisse können die Weichen für die weitere Projekt- und Maßnahmenplanung gestellt 

und ggf. Anpassungen und Ergänzungen der bestehenden Planung vorgenommen werden. Folglich dienen die Ergebnisse als Controlling für die 

Erreichung von Meilensteinen und bietet eine Möglichkeit zur Erfolgskontrolle der Projekte. 

 

Zeitplanung 2025 

Aufgaben Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez 

Sammeln der Daten / 

Umsetzung der Planung 
            

Design und Layout / 

Vorbereitung 
            

Aufstellen des Berichts             

Vorstellung im Ausschuss             
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Projekt  4.7 Ausstattung kommunaler Liegenschaften mit Photovoltaik-Anlagen Kategorie  Klimaschutz 

 
Priorität Hoch  

Budget 65.000,00 € 

  

Kurzbeschreibung des Projektes  

 

Für das Jahr 2025 ist die Ausstattung weiterer kommunaler Gebäude mit PV-Anlagen vorgesehen. Die Stadt Sassenberg wird durch den Ausbau 

regenerativer Energien zur Eigenbedarfsdeckung seiner Vorbildfunktion gerecht und schafft gleichzeitig eine effektive Nutzung der Dachflächen. 

Geplant sind für das Jahr 2025 die Errichtung der PV-Anlagen an der Johannesschule und am Sportlerheim Sassenberg. Dadurch kann eine 

erhebliche Einsparung von CO2 realisiert werden.  

 

Zeitplanung 2025 

Aufgaben Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez 

Einholen von Angeboten             

Vergabe der Aufträge             

Errichtung der Anlagen             

Anschluss der Anlagen an 

das Netz  
            

 

 

 



16 

Projekt  4.8 Prüfung an der Teilnahme der Europäischen Mobilitätswoche 2025  Kategorie  Mobilität 

 
Priorität Mittel  

Budget - 

  

Kurzbeschreibung des Projektes  

 

Die Europäische Mobilitätswoche (EMW) ist eine Kampagne der Europäischen Kommission. Seit 2002 bietet sie Kommunen aus ganz Europa die 

Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürgern die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen. Jedes Jahr, immer vom 16. bis 22. 

September, werden im Rahmen der EMW innovative Verkehrslösungen ausprobiert oder mit kreativen Ideen für eine nachhaltige Mobilität in den 

Kommunen geworben. 

 

Zeitplanung 2025 

Aufgaben Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez 

Prüfung Teilnahme              

Vorbereitung der Aktionen              

Durchführung             

Erfolgskontrolle             
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Projekt  4.9 Verstetigung Mitfahrportal Kategorie  Mobilität  

 
Priorität Mittel  

Budget - 

  

Kurzbeschreibung des Projektes  

 

Mit Beschluss des Infrastrukturausschusses vom 21.03.2024 wurde die Verwaltung damit beauftragt, die Einführung des Mitfahrportals „Wir-fahren-

mit.de“ durchzuführen. Dies erfolgte in 2024 mit begleitender Werbung. Um die Wahrnehmung der Bürgerschaft über das Portal zu gewährleisten 

sowie den Erfolg des Projektes zu steigern, wir die Öffentlichkeitsarbeit auch im Jahr 2025 weitergeführt. Dies kann beispielsweise auch im Rahmen 

der EMW geschehen.  

 

Zeitplanung 2025 

Aufgaben Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez 

Öffentlichkeitsarbeit  

1.Quartal  
            

Öffentlichkeitsarbeit  

2.Quartal 
            

Öffentlichkeitsarbeit  

3.Quartal 
            

Öffentlichkeitsarbeit  

4.Quartal 
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Projekt  4.10 Verstetigung der Öffentlichkeitsarbeit  Kategorie  Öffentlichkeitsarbeit 

 
Priorität Hoch  

Budget - 

  

Kurzbeschreibung des Projektes  

 

Im vergangen Jahr konnte die Öffentlichkeitsarbeit durch aktive Nutzung von Presse, Website sowie Social Media und Printwerbung intensiviert 

werden. So wird ein niederschwelliges Informationsangebot für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen. Die Öffentlichkeitsarbeit kann abhängig vom 

Themenschwerpunkt um weitere regelmäßige sowie unregelmäßige Elemente ergänzt werden. Insbesondere die Bewerbung der kommunalen 

Förderprogramme der Stadt Sassenberg wird in die regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit eingebunden. Zudem beinhaltet das Projekt die Verstetigung 

der Bewerbung des Mitfahrportals.  

 

Zeitplanung 2025 

Aufgaben Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez 

Öffentlichkeitsarbeit  

1.Quartal  
            

Öffentlichkeitsarbeit  

2.Quartal 
            

Öffentlichkeitsarbeit  

3.Quartal 
            

Öffentlichkeitsarbeit  

4.Quartal 
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Projekt  4.11 Überprüfung der Wasserkraftnutzung an der Hessel Kategorie  Klimaschutz  

 
Priorität Mittel  

Budget - 

  

Kurzbeschreibung des Projektes  

 

Dieses Projekt ist laut Maßnahmenkatalog des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Sassenberg für das Jahr 2025 vorgesehen. In einer 

Machbarkeitsstudie soll die technische Umsetzbarkeit einer Wasserkraftanlage an der Hessel beurteilt werden. Dabei müssen Fragen beantwortet 

werden bezüglich Art, Auslastungsgrad, Größe und Betriebsweise, unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen vor Ort wie beispiels-weise 

Wassertiefe und Strömungsgeschwindigkeit. 

 

Zeitplanung 2025 

Aufgaben Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez 

Bildung einer Arbeitsgruppe             

Erste 

Standortbestimmungen 
            

Beauftragung der 

Machbarkeitsstudie 
            

Feedback / Controlling             

 


